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                                                                                        Załącznik Nr 2 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa Nr …………………… 

 

 

zawarta dnia ............................... 2019 r., w Tyszowcach pomiędzy:  

Gminą Tyszowce, z siedzibą ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce 

NIP: 921 198 72 90, REGON: 950369050, 

reprezentowaną przez:  

Andrzeja Podgórskiego  – Burmistrza Tyszowiec 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tyszowce –Krystyny Leja 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

 …………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa 

w art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)  

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane 

jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne  

pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz  
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przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w 

Tyszowcach”.  

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: dokumentacja 

projektowa, stanowiąca Załącznik Nr 1 do umowy i STWiORB. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarem robót, wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekt budowlany, 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

3) przedmiar robót. 

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.  

Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w 

trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie 

będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 

Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych 

robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty i dostarczyć materiały zgodne z 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w 

dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru 

inwestorskiego, którzy w porozumieniu z projektantem podejmą decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian.  

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, zawartą  

umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji robót. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację 

projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, i nie 

zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.  

 

 

§ 2 
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Terminy realizacji 

1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie,  do  dnia …………….  

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie jedynie 

z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie uznana 

data zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru. 

4. Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie umożliwiającym 

wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: 

…………………………………………………………………………………………… 

zł. netto  

plus należny podatek VAT w wysokości 

…………………………………………………… zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi     

………………………………………..……….zł  

(słownie: ………………..…………......................................................................………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie 

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty związane 

z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszystkich robót budowlanych 

i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, oraz do 

poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa z 

której wynikają ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 
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4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa  

w ust. 1. 

 

 

§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót 

budowlanych oraz dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, 

3) wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami prawa  

i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i zabezpieczenie 

prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót 

budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 
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b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

stan zachowania budynku, przy którym realizowane są przyłącza. 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania Przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia 

takiej konieczności,  

8) uiszczanie opłat za: 

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający 

życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

18) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

19) przygotowanie dokumentów do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 

 

 

22)  przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 
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23) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych  

w danym dniu – każdego dnia, 

24) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu  

na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia, 

25) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

26) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian, 

27) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do 

przystąpienia do użytkowania. 

28) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

29) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu  

z placu rozbiórki. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 

obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające  

z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności,  

z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

 

 

§ 5 

Rozliczenie Przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane  fakturą końcową zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie  

do………… dni od daty prawidłowego złożenia, wraz z odpowiednimi protokołami 

wykonanych robót,  z  uwzględnieniem  zapisów  dotyczących podwykonawstwa,  o  

którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Wykonawca nie może 

przedstawić do rozliczenia robót wykonanych na poszczególnych etapach w terminie 

wcześniejszym niż przewidziany w harmonogramie rzeczowo-finansowym bez pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z oświadczeniem 

Podwykonawców o spłaceniu zobowiązań Wykonawcy wynikających z zawartych umów  

o podwykonawstwo.  

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 

następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 

solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane 

z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów  

o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 

umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów  

o podwykonawstwo. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 6. 
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5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których 

mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku do których Zamawiający ponosi 

solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, że wszelkie należności 

wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, 

wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 7. 

 

 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9 pkt 2,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9 Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust.7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2. 

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 

Gmina Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, NIP: 921 198 72 90 i wskazuje jako 

płatnika Gminę Tyszowce. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 

sprawdzenia. 

15. Wykonawca przed podpisaniem Umowy złożył kosztorys wskazujący sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 

zamówienia roboty) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 

składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R  

i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

16. Ceny robót w złożonym przed podpisaniem umowy kosztorysie ofertowym  nie będą 

podlegały waloryzacji ze względu na inflację i będą podstawą do określenia stawek do 

rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od Umowy, 

2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2) lub 6) ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

3) robót zamiennych. 

4) ewentualnie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 

realizowanego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
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17. W przypadku, gdyby roboty określone w pkt. 16 pkt. 2 i pkt. 3 ) nie były objęte  

w kosztorysie o którym mowa w ust. 15, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie 

wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego kwartału, w którym pojawiła się 

publikacja SEKOCENBUD. 

18. Za datę płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Strony zgodnie uznają dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru 

końcowego. 

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru na podstawie 

pisemnego zgłoszenia Inspektorowi nadzoru w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich 

zgłoszenia. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę 

do odbioru robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 5 

dni robocze od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty 

budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do 

przeprowadzenia odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający nie przystąpi do 

przeprowadzania czynności odbiorowych. 

5. Komisyjny odbiór częściowy i końcowy robót zorganizowany będzie przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Inspektor nadzoru 

potwierdzi gotowość do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, 

stanowiących Przedmiot zamówienia. 

6. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 

Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego robót, który powinien 

zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

7. Do protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych w celu oddania do użytkowania całości 

przedmiotu zamówienia: 

1) Dziennik budowy. 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach. 

3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami. 
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4) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami  

i normami. 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy). 

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

7) Kosztorysy powykonawcze na poszczególne etapy robót z zastosowaniem cen 

jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości faktycznie 

wykonanych robót i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIORB. 

8) Kopie pism wraz z wszystkimi załącznikami, które Wykonawca składał na etapie 

uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB). 

9) Protokół z osiągniętych wskaźników.  

 

§ 7  

Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub odebrać Przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 

pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki 

wysokości 1000,00 zł. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, do 

wykonania Przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 
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3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawców).1 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami,  

w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji  

i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio 

wymagania o których mowa w § 13 Umowy, 

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla Podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej Umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której Przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym  

w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

                                                           
1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

Podwykonawcy (Podwykonawcom). 
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umowy o podwykonawstwo, której Przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

Przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów  

o podwykonawstwo, których Przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez Podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji  

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

§ 9 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel.: 

………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………….……; nr tel.: 

…..………………; 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane  w specjalności sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

oraz elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej.  

4. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w specjalności ……………………………………………..w 

zakresie ………………………………w osobie: …………; nr tel.: …………… ; upr. 

bud. nr: ……………… ; 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

5. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
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6. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) prowadzenie dziennika robót,  

2) przedkładanie Inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzanie do wbudowania 

materiałów, 

3) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

4) pisemnie informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakończenia 

robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

5) koordynowanie wszystkich prac na budowie pomiędzy Podwykonawcami, 

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 

7) uczestnictwo w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,  

8) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

 

§ 10  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu 

ubezpieczenia OC- polisy kontraktowej od ryzyka towarzyszącego realizacji przedmiotu 

zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,- zł. (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł) 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem 

realizacji kontraktu, Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy 

przedstawia kolejną polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 3 stosuje 

się odpowiednio.  

5. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1 

lub 4 będzie stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania 

Umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 11  

Gwarancja, rękojmia 
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1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na 

okres2 ……… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady 

te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

3. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 3, wynosi…… miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie,  

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12.  W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

                                                           
2 Zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy 
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3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni przegląd 

gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. Przeglądy 

przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.    

15. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią 

lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż  

w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 

chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 16, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

17. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  

w ust. 17, które zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.   

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia, t.j. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych:  

 

- operatorzy koparki lub koparko- ładowarki, 

- pracownicy fizyczni wykonujący prace instalacyjno-montażowe objęte zakresem 

zamówienia.3 

                                                           
3  (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci  

tzw. samozatrudnienia). 
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) projektu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne  

z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych ustalonych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym  – w wysokości 1000,00 zł. za każdy dzień zwłoki, liczonej 

od terminu określonego w § 2, 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 100,00 

złotych, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w Przedmiocie zamówienia, stwierdzonych 

przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – 

w wysokości 500,00 zł., za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 

1000,00 zł. niezapłaconej należności, 
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e) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 – w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę wykonywała czynności wymienione w Rozdz.IV ust.4, 

f) za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2% 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

g) za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1, 

h) za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1.  

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Strony określa § 14. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

7. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 50% całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust.1. 

 

§ 14 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1,  

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1,  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia  

za wykonane roboty. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 15 

Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

 

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące Przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami Inspektora/Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 

umowy, zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie  

 

 

 

wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej 

zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku  

o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 
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b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  

i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

c) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

 

d) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa 

w § 5 ust. 11, 

e) jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 

f) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub ust. 5, 

pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 

g) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1, ust. 2  

lub ust. 3. 

h) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez 

uzasadnionych przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych 

w umowie terminów, 

i) jeżeli Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, 

wstrzymuje roboty na okres nie krótszy niż 14 dni, 

j) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie, 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

 

 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

Przedmiotu Umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu 

budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys ofertowy, o 

którym mowa w § 5 ust 15 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki 

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem 

rozliczenia. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie …………………. w wysokości 5 % ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………… złotych (słownie: ……………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
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Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  

z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), 

stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w 

terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później 

niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 
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w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z 

tytułu nienależytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

15. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w myśl § 

17 poniżej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania - zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo - jeśli nie jest to możliwe - do 

wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

 

§ 17 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności i może być dopuszczalna tylko w granicach 

unormowania art. 455 ustawy PZP. 

2. Strony przewidują wprowadzenie następujących zmian treści umowy: 

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność 

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy. Termin może być zmieniony pod warunkiem, że odmienne 

rozwiązania techniczne lub technologiczne, wymagają obiektywnie dłuższego terminu 

realizacji, co zostanie wykazane przez Wykonawcę, a zmiana terminu nie będzie dłuższa 

niż różnica między prowadzonymi zgodnie ze sztuką rozwiązaniami odmiennymi, a 

wskazanymi w dokumentacji. 

2.2 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność realizacji 

robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy 

Prawo Budowlane. Przedłużenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez 

Wykonawcę, okres konieczny do realizacji robót wynikających z wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej nieistotnych zmian. 

 

2.3 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia warunków 

na placu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
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zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. Zmiana terminu 

może nastąpić o okres wymagany do doprowadzenia warunków na placu budowy do 

stanu przyjętego w dokumentacji projektowej. 

2.4 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Inwestora 

lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji. 

2.5 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznością 

wykonania zamówień (robót ) zamiennych oraz tych ujętych w ust. 2.11, o okres 

niezbędny do wykonania tych robót. 

2.6 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającego się 

terminu wydania przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn 

 niezawinionych przez Wykonawcę, o okres równy przedłużonemu terminowi wydania 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp. 

2.7. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o okres równy okresowi 

wstrzymania robót. 

2.8 zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujących 

opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu 

budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

o okres równy przekroczeniu terminu w jakim miało nastąpić przekazanie Wykonawcy 

placu budowy oraz dokumentacji budowlanej. 

2.9 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, 

w przypadku zmiany w budżecie Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia środków na 

sfinansowanie zamówienia; 

2.10 zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymienionych w ofercie, 

wynikających z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez 

Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia 

równoważne (nie mniejsze) niż osoby wymienione w ofercie; 

2.11 zmian technologicznych, w szczególności gdy:  

2.11.1 wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technologicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w 

sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem robót; 

2.11.2 wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 
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2.11.3 pojawią się nowsze technologie wykonania robót pozwalające na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

2.11.4 pojawią się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

2.12 Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian ilości lub 

technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeśli uzna, że są one 

niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w umowie: 

2.12.1 zmniejszyć ilość robót, maksymalnie o 90% wartości udzielonego zamówienia 

2.12.2 pominąć poszczególne roboty; 

2.12.3 wykonać roboty zamienne; 

2.12.4 zmienić określoną harmonogramem kolejność robót. 

2.13 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku ziszczenia się przesłanek z pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.12.1-2.12.3 

mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysokość zmiany wynagrodzenia 

zostanie skalkulowana przez Wykonawcę robót na podstawie aktualnych cen rynkowych, 

w szczególności w oparciu o biuletyny cen robót budowlanych: tj. sekocenbud. 

Kalkulacja musi uzyskać akceptację Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp w szczególności: 

3.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 

3.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami; 

3.3. zmiana/aktualizacje harmonogramu po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, jeżeli 

nie wpływa to na termin zakończenia realizacji zamówienia. 

4. Każda, ze stron umowy niezwłocznie powiadamia druga stronę umowy o wystąpieniu 

okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1-2.8 zostaną wprowadzone w przypadku      

wystąpienia okoliczności w nich opisanych, chyba, że Wykonawca uzna zmiany terminu       

realizacji przedmiotu umowy za zbędne. Pozostałe postanowienia stanowią katalog 

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia 

odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno 

przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 

§ 18 

Przechowywanie dokumentacji 
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym Przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym Przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 

z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, poufność  

i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania 

dokumentów związanych z realizowanym Przedmiotem zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją Przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie 

uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym 

mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

Przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych 

osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych 

niż realizacja umowy.  
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3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a przede wszystkim przepisy wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r.- Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm), z ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ). 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  

w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

6. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu 

lub numeru telefonu. 

7. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 6  niniejszego paragrafu, 

korespondencję dostarczoną pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za 

skutecznie doręczoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks 

postępowania cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.). 

8. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

9. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

11. Załącznikami do umowy są: 

 

1) Oferta Wykonawcy. 

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy. 

 

                               

Zamawiający:  Wykonawca: 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..………………. 
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………………………….………. 

(kontrasygnata Skarbnika) 

 

  

 


